資料2

令和６年度～令和８年度 【第四次市民福祉プラン、第８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計画策定】 想定スケジュール

項目	令和６年度	令和７年度				令和８年度			
	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3
基礎調査 （当事者1,000人）									
市民アンケート（250人）									
中学生アンケート（730人）									
その他アンケート／ヒアリング ※市が実施									
基礎調査の集計・分析									
基礎調査結果の報告									
第四次市民福祉プラン		施策・事業の実施状況の評価・施策体系、取組の検討				第四次素案の検討	パブリックコメント実施	最終案の確認	
第８期障害福祉計画・ 第４期障害児福祉計画						第８期・第４期に係る考え方・見込み量の検討		素案の検討 パブリックコメント実施	最終案の確認
部会		第１回 4/30（水）	第２回 7/28（月）	第３回 10/22（水）	第４回 1/14（水）	任期	第１回 8月	第３回 １１月	第４回 1月末
策定委員会		第１回 5/27（火）	第２回 9/1（月）	第３回 11/20（木）	第４回 2/9（月）		第１回 7/6（月） 第２回 ９月末	第３回 １２月	第４回 2月
協議事項	・基礎調査内容の検討・決定 ・基本理念の検討		・第三次市民福祉プラン後期計画Ｒ６年度実績報告 ・第三次市民福祉プランの暫定評価 ・第四次市民福祉プラン施策体系の検討	【第四次市民福祉プラン】 ・取組（案）の検討 ・施策体系の整理 ・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画Ｒ６年度実績報告	基礎調査結果報告 【第四次市民福祉プラン】 ・取組（案）の整理 ・施策体系の整理 ・めざす姿（案）の検討				

２つの計画
共通事項