

下水道工事（期間延長）のご案内

殿山町地内の下水道工事について、地下水及び岩盤の対応に時間を要しており、工事期間が延長となる見込みです。沿線や通行者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

- ・ 下水道工事の完了時期が、2月下旬から3か月程度延期となる見込みです。
- ・ 工事期間は、進捗を見ながら現地の工事看板にてお知らせします。
- ・ 4月に予定していた宅内からの下水道接続開始も遅れるため、接続可能になり次第、「下水道供用開始のお知らせ」を郵送します。



工事名 R7管渠（殿山町）1工区築造工事
 施工者 松坂工業株式会社 TEL 0493-34-3704
 担当者 深町

東松山市 建設部 下水道施設課 TEL 0493-22-1123（代表）
 担当者 杉山



下水道の整備予定（殿山沢口地区）について