

第 4 期東松山市スポーツ推進計画（2028～2032）策定スケジュール（案）

令和 8 年度（2026）

※スポーツ推進審議会委員（任期：令和 8 年 8 月 1 日～令和 10 年 7 月 31 日）の委嘱

令和 8 年 8 月	第 1 回審議会（第 3 期計画の実績報告、市民アンケート項目）
令和 8 年 10 月	市民アンケート調査（約 2,000 人対象）
令和 8 年 12 月	アンケート回答整理
令和 9 年 2 月	第 2 回審議会（アンケート調査結果、現状把握、次年度の取組み）

令和 9 年度（2027）

令和 9 年 5 月	第 1 回審議会（第 4 期計画（素案）について審議）
令和 9 年 6 月	教育委員会会議
令和 9 年 7 月	第 2 回審議会（第 4 期計画（素案）について審議）
令和 9 年 9 月	パブリックコメントの実施
令和 9 年 10 月上旬	第 3 回審議会 （パブリックコメントを踏まえた第 4 期計画（素案）について審議）
令和 9 年 10 月下旬	教育委員会会議
令和 9 年 11 月	第 4 回審議会（第 4 期スポーツ推進計画（案）について諮問）
令和 9 年 11 月中旬	教育委員会へ答申
令和 9 年 11 月下旬	教育委員会会議（第 4 期スポーツ推進計画の決定）
令和 9 年 12 月	計画書の印刷契約依頼
令和 10 年 2 月	納品
令和 10 年 4 月	計画の公表

※本スケジュールは令和 8 年第 1 回スポーツ審議会開催時点（8/18）のスケジュールであり、今後変更になる可能性があります。