

第三次東松山市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定スケジュール

区分	項目	令和5(2023)年度						令和6(2024)年度											
		令和5(2023)年			令和6(2024)年									令和7(2025)年					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市・社協	各種会議																		
	1 策定委員会		1		2					3		4		5	6			7	
	2 庁内調整																		
	3 市・社協打ち合わせ	アンケート・ヒアリングに関する調整						計画骨子すり合わせ			計画案・パブリックコメントについて			最終調整					
4 コンサルとの打ち合わせ	随時打ち合わせ																		
市	市民アンケート調査																		
	5 アンケート調査票設計																		
	6 発送準備(印刷・製本)																		
	7 配布・回収																		
	8 集計・分析																		
	9 結果報告書作成																		
	関係団体調査																		
	10 関係団体調査シート作成																		
	11 配布・回収・ヒアリング																		
	12 結果とりまとめ																		
	計画策定(市民懇話会含む)																		
	13 基礎調査																		
	14 計画骨子案の作成																		
	15 市民懇話会																		
	16 計画素案の作成																		
	17 パブリックコメント																		
	18 概要版の作成																		
	19 印刷・製本																		
	関係団体意見聴取																		
20 たすけあい推進協議会				たすけあい推進協議会での意見聴取					たすけあい推進協議会				たすけあい推進協議会				たすけあい推進協議会		
地区別プラン																			
21 作業部会立ち上げ				作業部会立ち上げ															
22 地区現状調査				アンケート・座談会等の実施															
23 現状の地区別プラン評価				地区別プラン評価															
24 地区別プラン骨子作成							地区別プラン骨子作成												
25 地区別プラン素案作成										地区別プラン素案作成			パブリックコメント用計画案確定			修正			
26 パブリックコメント																パブリックコメント募集(ホームページ等)			

策定委員会等の内容			
1	令和5年	11/27	アンケート、ヒアリング案に対する意見
2	令和6年	1月中旬	アンケート、ヒアリング案確定
3	令和6年	6月下旬	アンケート報告書に基づく計画骨子案の協議
4	令和6年	8月中旬	計画案について協議
5	令和6年	10月下旬	計画案についての協議
6	令和6年	11月中旬	パブリックコメント用計画案確定
7	令和7年	1月下旬	計画案確定→計画決定
	令和6年	9月中旬	計画案についての庁内協議