

地域公共交通計画に係る事業計画

取組	事業	実施項目	事業スケジュール					R6取組内容
			R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	
1-① 鉄道の輸送サービス・利便性向上	輸送サービス・利便性向上に向けた取組	検討・協議	利便性向上に向けた取組の検討	→				
1-② 路線バスの維持・利便性向上	利用促進	実施	実施	→				バス乗り方教室の開催【新規】
	利便性向上に向けた取組	検討・協議	利便性向上に向けた取組の検討	→				
1-③ 市内循環バスの運行、見直し、利用促進	運行・利用促進	実施	実施	→				運行の継続【継続】
	利便性向上に向けた取組	検討・協議・実施	利用者ニーズを踏まえたルートやダイヤの見直し検討	→				
1-④ デマンドタクシーの運行、見直し	運行	実施	実施	→				運行の継続【継続】
	利便性向上に向けた取組	検討・協議・実施	料金体系の検討、乗車記録システム導入の検討	→				
1-⑤ 地域の移動資源の活用	地域の輸送資源の活用	検討・協議	活用事例の情報収集、必要性の検討	→				
2-① 案内機能の充実	案内機能の充実	検討・協議・実施	現状の調査、機能充実にに向けた協議	→				
2-② 駅前広場の整備等	利用しやすい環境の維持	実施	実施	→				委託業務等による駅前広場の維持管理【継続】
	利便性向上に向けた整備	検討・協議	利便性向上に向けた整備の検討	→				
3-① バス待合環境の充実	バス停の整備	検討・協議・実施	整備手法の検討	→				
	バスまちスポット・まち愛スポットの登録促進	実施	実施	→				公共施設・店舗等への登録呼びかけ【新規】
3-② 駐輪場設置の検討	駐輪場の設置	検討・協議	利用者数の把握に関する検討・協議	→				
3-③ 走行環境改善	走行環境の改善	検討・協議	工事計画の確認、現状の把握	→				
4-① ノンステップバス車両の導入促進	導入促進	実施	実施	→				補助制度の周知【継続】
4-② ユニバーサルデザインタクシー車両の導入促進	導入促進	実施	実施	→				補助制度の周知【継続】
5-① 観光客向けの案内・情報提供の充実	観光案内所との連携	実施	実施	→				観光案内所の利用状況の把握【新規】
	分かりやすい案内表示	検討・協議・実施	現状の調査、改善に関する協議	→				
5-② 観光・商工関連団体と交通事業者の連携強化	観光・商工関連団体と交通事業者の連携強化・情報提供	協議・実施	関連団体への情報提供、連携のあり方の協議	→				
6-① 公共交通（バス）マップの充実	公共交通マップの更新	検討・作成	案の検討	作成・配布				公共交通マップ（案）の検討【新規】
		周知・PR			→			
6-② 公共交通に対する市民意識の醸成	利用促進に向けた取組	事業検討・準備	実施事業の検討・準備					
		実施			→			市広報紙への掲載（公共交通に関する特集）【新規】
6-③ シルバー・サポーター制度の周知等	制度の周知・協賛促進	実施	実施	→				制度の周知、事業所への協賛呼びかけ【新規】

 : 検討・協議
 : 調整ができ次第実施
 : 事業実施