
様式第９ 
循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 

 
地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

東松山市 東松山市 令和２年度～令和７年度 令和２年度～令和７年度 

 
１ 目標の達成状況 
（ごみ処理） 
指      標 
 

現状（割合※１） 
（令和  年度） 

目標（割合※１） 
 （令和  年度） A 

実績（割合※１） 
  （令和  年度）   B 

実績/目
標※２ 

排出量 
 
 
 
 

事業系 総排出量 
    １事業所当たりの排出量 
生活系 総排出量 
    １人当たりの排出量 

          t 
          t 
          t 
       kg/人 

 
 
 
 

          t 
          t 
          t 
       kg/人 

(    %) 
(    %) 
(    %) 
(    %) 

         t 
         t 
         t 
      kg/人 

(     %) 
(     %) 
(     %) 
(     %) 

     % 
     % 
     % 
     % 

合 計 事業系生活系総排出量合計           t            t (    %)          t (     %)      % 
再生利用量 
 

直接資源化量 
総資源化量 

          t 
          t 

(    %) 
(    %) 

          t 
          t 

(    %) 
(    %) 

         t 
          t 

(     %) 
(     %) 

     % 
     % 

エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量）         MWh          MWh          MWh   
最終処分量 埋立最終処分量           t (    %)           t (    %)          t (     %)      % 
 ※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。 
 ※２ 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。 
（生活排水処理） 
指      標 
 

現 状 
（令和元年度） 

目 標 
 （令和７年度） A 

実 績 
 （令和７年度） B 

実績/目
標※３ 

総人口  
90,187 90,217 90,942 

   ―  

公共下水道 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

44,710 
49.6％ 

48,222 
53.5％ 

49,741 
54.7％ 

 143.3% 
 130.8% 

集落排水施設等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

 
％ 

 
％ 

 
％ 

      % 
      % 

合併処理浄化槽等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

41,373 
45.9％ 

40,290 
44.7％ 

26,896 
29.6％ 

1336.7% 
1358.3% 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 
4,104 1,705 14,305 

-425.2% 

 ※３ （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載 



２ 各施策の実施状況 
施策種別 

 
事業 
番号 

施策の名称等 
 

実施主体 
 

施策の概要 
 

事業実施期間 
(事業計画期間) 

施策の実績 
 

発生抑制、
再使用の
推進に関
するもの 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

生活排水対策 東松山市 ・家庭等から排出される汚濁

負荷削減のため、啓発活動な

どを実施する。 

Ｒ２～Ｒ７ ・汲み取り世帯や単独処理浄化

槽設置世帯に対し、広報紙や市

のホームページ等により補助

金制度を利用した合併処理浄

化槽への転換を推進した。 

処理体制
の構築、変
更に関す
るもの 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

処理施設
の整備に
関するも
の 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

浄化槽設置整備 東松山市 ・浄化槽の下水道認可区域外

における生活排水による公共

水域の汚濁を軽減するため、

単独浄化槽及びくみ取り便槽

を設置している世帯（個人）

に対し、合併処理浄化槽への

転換を推進する。 

Ｒ２～Ｒ７ ・合併処理浄化槽の補助実績
（転換） 
Ｒ２： ３３基 
Ｒ３： ４１基 
Ｒ４： ３７基 
Ｒ５： ２０基 
Ｒ６： ２２基 
Ｒ７： １７基 
合計：１７０基 

施設整備
に係る計
画支援に
関するも
の 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

その他 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



３ 目標の達成状況に関する評価 
 
（生活排水処理） 
 令和２年度から令和７年度までの整備基数を２１１基としていたが、実績は１７０基と整備予定基数を達成できなかった。 
 汚水処理人口普及率は、令和元年度実績の９５．４％に対して、令和７年度における目標値は９８．１％であったが、次期地域計画（東
松山市生活排水処理総合基本計画）の作成にあたり、汚水処理人口の算出方法の見直しを行ったため大幅に減少し８４．３％となり目標
を達成しなかった。 
 個別の目標の達成状況について、公共下水道は目標を達成したが、合併処理浄化槽等は、算出方法の見直しにより、合併浄化槽基数が
大幅な減少となり、合併浄化槽等による汚水衛生処理人口が減少した。それに伴い、未処理人口は大幅な増加となり目標を達成しなかっ
た。 
 未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。 
 
 
 
 
 
 

 
（都道府県知事の所見） 
 
公共下水道は 5.1 ポイント上昇し、目標を達成している。 
合併処理浄化槽等は、算出方法の見直しにより合併浄化槽基数が大幅な減少したため、16.3 ポイント減少し、目標を達成しなかった。 
未処理人口は目標には達しなかったが、汚水未処理に向けた施策を実施し、汚水未処理の解消に努めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


